

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Державної
архівної служби України
«07» _____ 2013 рік
О. П. Гінзбург

ПЛАН
заходів з підготовки виставки фото- та архівних документів
до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
та круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка»

Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Примітки
1. Подання до Укрдержархіву пропозицій щодо назви виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка	Члени робочої групи: Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. (наказ Укрдержархіву від 22.07.2013 року № 99)	7–13 листопада 2013 року	Гаранін О. Я. (відповідно до окремого доручення Голови Урдержархіву)
2. Розгляд пропозицій та визначення назви виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка	Члени робочої групи: Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. (наказ Укрдержархіву від 22.07.2013 року № 99)	14 листопада 2013 року	Гаранін О. Я. (відповідно до окремого доручення Голови Урдержархіву)
3. Підготовка концепції та тематико-експозиційного плану виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка та подання на розгляд Укрдержархіву	Кісіль І. М. Кульчий О. В. Топішко Н. О.	до 9 грудня 2013 року	Із залученням фахівців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національного музею Тараса Шевченка

Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Примітки
<p>4. Громадське обговорення концепції та тематико-експозиційного плану виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка на спільному засіданні Громадської та Науково-експертної рад при Укрдержархіві</p>	<p>Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Кісіль І. М. Кульчий О. В. Топішко Н. О.</p>	<p>12–19 грудня 2013 року</p>	<p>Із залученням фахівців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національного музею Тараса Шевченка</p>
<p>5. Прес-конференція в Укрінформі за участі Голови Державної архівної служби О. П. Гінзбург та директорів центральних державних архівів – «Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах. (До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)» (робоча назва)</p>	<p>Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маркова Є. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. Топішко Н. О. Ус О. М.</p>	<p>20 грудня 2013 року</p>	<p>Пропонується презентувати хід підготовки архівних установ до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та окремі фото-, кіно-, аудіо- та архівні документи, що будуть представлені в експозиції виставки 27 лютого 2014 року в ДП «Український дім»</p>

Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Примітки
6. Визначення питання щодо оренди в ДП «Український дім» виставкового обладнання (кількість, розміри), технічного та іншого обладнання (комп'ютер, мікрофон, екран, проектор, інше), необхідного для проведення заходів Укрдержархіву та архівних установ 27 лютого 2014 року в центральному холі та кіноконцертному залі та інформування Укрдержархіву	Кісіль І. М. Топішко Н. О, Кульчий О. В. Козіна О. Г. Гаранін О. Я. Маковська Н. В.	до 13 грудня 2013 року	За участі художника, що забезпечуватиме художнє оформлення виставки відповідає Кісіль І. М.
7. Художнє оформлення стендів виставки до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка відповідно до затвердженого тематико-експозиційного плану та подання на затвердження Укрдержархіву проекту розміщення виставки в центральному холі ДП «Український дім»	Кісіль І. М. (головний виконавець) Топішко Н. О. Кульчий О. В.	до кінця грудня 2013 року	
8. Підготовка та затвердження в установленому порядку робочого плану та сценарію проведення круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка», за участі шевченкознавців та архівістів України, Росії, Казахстану, інших держав	Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Гаранін О. Я.	до 15 січня 2014 року	
9. Узгодження з російською стороною концепції та робочого плану з підготовки до видання «Художнього альбому про Т. Г. Шевченка»	Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Кульчий О. В. (відповідальний виконавець)	до кінця грудня 2013 року	З урахуванням консультацій директорів ЦДАМЛМ України та РДАЛІ у листопаді 2013 року

Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Примітки
10. Розгляд робочою групою проекту розміщення виставки в центральному холі ДП «Український дім» та художньо оформлених макетів виставкових стендів	Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. Гаранін О. Я.	15 січня 2014 року	Макети стендів затверджуються Укрдержархівом перед поданням їх до друку до видавництва
11. Підготовка макетів запрошень, афіші, буклету виставки	Кісіль І. М. (головний виконавець) Топішко Н. О. Кульчий О. В.	до 22 січня 2014 року	Макети запрошень, афіші та буклету затверджуються Укрдержархівом перед поданням їх до друку до видавництва
12. Підготовка кінохроніки та інших матеріалів для демонстрації під час відкриття виставки та під час проведення круглого столу	Топішко Н. О. Ус О. М.	до 22 січня 2014 року	
13. Підготовка прес-релізу про відкриття виставки фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» в ДП «Український дім» та подання їх проектів до Укрдержархіву	Кульчий О. В. Гаранін О. Я.	до кінця січня 2014 року	
14. Підготовка електронного варіанту виставки для передання державним архівам областей, м.м. Києва та Севастополя	Забенько Ю. І. Прилепішева Ю. А. Кісіль І. М.	до кінця січня 2014 року	

Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Примітки
15. Виготовлення поліграфічним способом художньо оформлених стендів виставки, запрошень, афіші, каталогу виставки	Маковська Н. В. Козіна О. Г. Кісіль І. М.	до 14 лютого 2014 року	
16. Укладення з ДП «Український дім» договорів про оренду приміщень, виставкового та технічного обладнання	Робоча група: Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В.	до 14 лютого 2014 року	За участі Стадник В. А.
17. Підготовка програми, папок, інших інформаційних матеріалів, що роздаватимуться учасникам круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка»	Гаранін О. Я. Стадник В. А.	до 14 лютого 2013 року	
18 Підготовка сценарію відкриття виставки фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка із залученням творчих та художніх колективів	Прилепішева Ю. А. Козіна О. Г. Кульчий О. В. Топішко Н. О.	до 20 лютого 2013 року	
19. Розміщення он-лайнного варіанту виставки на офіційному веб-порталі Укрдержархіву «Архіви України»	Забенько Ю. І.	26 лютого 2013 року	
20. Підготовка матеріалів круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» до друку та їх видання	Гаранін О. Я.	лютий-березень 2014 року	
21. Підготовка фуршету для учасників заходів в ДП «Український дім»	Стадник В. А. директори центральних державних архівів	27 лютого 2014 року	
22. Організація та проведення прийому іноземних гостей, запрошених до участі у відкритті виставки фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та	Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Ярошенко Д. В. Стадник В. А. ДЕКС ЦДА України	26–28 лютого 2014 року	

Найменування заходу	Відповідальні за виконання	Строк виконання	Примітки
проведення круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» в ДП «Український дім», забезпечення їх транспортного обслуговування			
23. Висвітлення у засобах масової інформації участі Укрдержархіву та державних архівних установ у заходах з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка	Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маркова Є. О. директори центральних державних архівів	лютий-березень 2014 року	
24. Забезпечення координації роботи з реалізації спільних проектів з Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) до 200-річного ювілею Тараса Шевченка	Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Кульчий О. В.	листопад 2013 – березень 2014 року	

