

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Державної
архівної служби України
«07» _____ 2013 рік
О. П. Гінзбург

ПЛАН
заходів з підготовки виставки фото- та архівних документів
до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
та круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка»

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Примітки |
|---|---|--------------------------|---|
| 1. Подання до Укрдержархіву пропозицій щодо назви виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка | Члени робочої групи: Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. (наказ Укрдержархіву від 22.07.2013 року № 99) | 7–13 листопада 2013 року | Гаранін О. Я. (відповідно до окремого доручення Голови Урдержархіву) |
| 2. Розгляд пропозицій та визначення назви виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка | Члени робочої групи: Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. (наказ Укрдержархіву від 22.07.2013 року № 99) | 14 листопада 2013 року | Гаранін О. Я. (відповідно до окремого доручення Голови Урдержархіву) |
| 3. Підготовка концепції та тематико-експозиційного плану виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка та подання на розгляд Укрдержархіву | Кісіль І. М. Кульчий О. В. Топішко Н. О. | до 9 грудня 2013 року | Із залученням фахівців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національного музею Тараса Шевченка |

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Примітки |
|---|--|-----------------------------------|---|
| <p>4. Громадське обговорення концепції та тематико-експозиційного плану виставки фото- та архівних документів до 200-річчя Тараса Шевченка на спільному засіданні Громадської та Науково-експертної рад при Укрдержархіві</p> | <p>Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Кісіль І. М. Кульчий О. В. Топішко Н. О.</p> | <p>12–19 грудня 2013 року</p> | <p>Із залученням фахівців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національного музею Тараса Шевченка</p> |
| <p>5. Прес-конференція в Укрінформі за участі Голови Державної архівної служби О. П. Гінзбург та директорів центральних державних архівів – «Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах. (До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)» (робоча назва)</p> | <p>Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маркова Є. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. Топішко Н. О. Ус О. М.</p> | <p>20 грудня 2013 року</p> | <p>Пропонується презентувати хід підготовки архівних установ до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та окремі фото-, кіно-, аудіо- та архівні документи, що будуть представлені в експозиції виставки 27 лютого 2014 року в ДП «Український дім»</p> |

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Примітки |
|---|--|---------------------------|--|
| 6. Визначення питання щодо оренди в ДП «Український дім» виставкового обладнання (кількість, розміри), технічного та іншого обладнання (комп'ютер, мікрофон, екран, проектор, інше), необхідного для проведення заходів Укрдержархіву та архівних установ 27 лютого 2014 року в центральному холі та кіноконцертному залі та інформування Укрдержархіву | Кісіль І. М. Топішко Н. О, Кульчий О. В. Козіна О. Г. Гаранін О. Я. Маковська Н. В. | до 13 грудня 2013 року | За участі художника, що забезпечуватиме художнє оформлення виставки відповідає Кісіль І. М. |
| 7. Художнє оформлення стендів виставки до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка відповідно до затвердженого тематико-експозиційного плану та подання на затвердження Укрдержархіву проекту розміщення виставки в центральному холі ДП «Український дім» | Кісіль І. М. (головний виконавець) Топішко Н. О. Кульчий О. В. | до кінця грудня 2013 року | |
| 8. Підготовка та затвердження в установленому порядку робочого плану та сценарію проведення круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка», за участі шевченкознавців та архівістів України, Росії, Казахстану, інших держав | Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Гаранін О. Я. | до 15 січня 2014 року | |
| 9. Узгодження з російською стороною концепції та робочого плану з підготовки до видання «Художнього альбому про Т. Г. Шевченка» | Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Кульчий О. В. (відповідальний виконавець) | до кінця грудня 2013 року | З урахуванням консультацій директорів ЦДАМЛМ України та РДАЛІ у листопаді 2013 року |

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Примітки |
|---|--|--------------------------------|--|
| 10. Розгляд робочою групою проекту розміщення виставки в центральному холі ДП «Український дім» та художньо оформлених макетів виставкових стендів | Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. Гаранін О. Я. | 15 січня 2014 року | Макети стендів затверджуються Укрдержархівом перед поданням їх до друку до видавництва |
| 11. Підготовка макетів запрошень, афіші, буклету виставки | Кісіль І. М. (головний виконавець) Топішко Н. О. Кульчий О. В. | до 22 січня 2014 року | Макети запрошень, афіші та буклету затверджуються Укрдержархівом перед поданням їх до друку до видавництва |
| 12. Підготовка кінохроніки та інших матеріалів для демонстрації під час відкриття виставки та під час проведення круглого столу | Топішко Н. О. Ус О. М. | до 22 січня 2014 року | |
| 13. Підготовка прес-релізу про відкриття виставки фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» в ДП «Український дім» та подання їх проектів до Укрдержархіву | Кульчий О. В. Гаранін О. Я. | до кінця січня 2014 року | |
| 14. Підготовка електронного варіанту виставки для передання державним архівам областей, м.м. Києва та Севастополя | Забенько Ю. І. Прилепішева Ю. А. Кісіль І. М. | до кінця січня 2014 року | |

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Примітки |
|---|--|--------------------------|-------------------------|
| 15. Виготовлення поліграфічним способом художньо оформлених стендів виставки, запрошень, афіші, каталогу виставки | Маковська Н. В. Козіна О. Г. Кісіль І. М. | до 14 лютого 2014 року | |
| 16. Укладення з ДП «Український дім» договорів про оренду приміщень, виставкового та технічного обладнання | Робоча група: Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маковська Н. В. Козіна О. Г. Топішко Н. О. Кісіль І. М. Кульчий О. В. | до 14 лютого 2014 року | За участі Стадник В. А. |
| 17. Підготовка програми, папок, інших інформаційних матеріалів, що роздаватимуться учасникам круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» | Гаранін О. Я. Стадник В. А. | до 14 лютого 2013 року | |
| 18 Підготовка сценарію відкриття виставки фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка із залученням творчих та художніх колективів | Прилепішева Ю. А. Козіна О. Г. Кульчий О. В. Топішко Н. О. | до 20 лютого 2013 року | |
| 19. Розміщення он-лайнового варіанту виставки на офіційному веб-порталі Укрдержархіву «Архіви України» | Забенько Ю. І. | 26 лютого 2013 року | |
| 20. Підготовка матеріалів круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» до друку та їх видання | Гаранін О. Я. | лютий-березень 2014 року | |
| 21. Підготовка фуршету для учасників заходів в ДП «Український дім» | Стадник В. А. директори центральних державних архівів | 27 лютого 2014 року | |
| 22. Організація та проведення прийому іноземних гостей, запрошених до участі у відкритті виставки фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та | Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Ярошенко Д. В. Стадник В. А. ДЕКС ЦДА України | 26–28 лютого 2014 року | |

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Примітки |
|--|--|------------------------------------|----------|
| проведення круглого столу «Життя та творча спадщина Т. Г. Шевченка» в ДП «Український дім», забезпечення їх транспортного обслуговування | | | |
| 23. Висвітлення у засобах масової інформації участі Укрдержархіву та державних архівних установ у заходах з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка | Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Маркова Є. О. директори центральних державних архівів | лютий-березень 2014 року | |
| 24. Забезпечення координації роботи з реалізації спільних проектів з Федеральним архівним агентством (Російська Федерація) до 200-річного ювілею Тараса Шевченка | Воронін В. М. Прилепішева Ю. А. Кульчий О. В. | листопад 2013 – березень 2014 року | |

